# Compte Rendu sur la partie conduite de projet


## Membre de l'équipe :

PICARD ALVAREZ Erwan (Chef de Projet)

COLOGON Théo

**ROBERT Lucas** 

#### Planification:



Pour la planification j'ai réalisé un diagramme de Gantt au début du projet qui était consultable par toute l'équipe.

Pour commencer nous nous sommes occupés de la réalisation du cahier des charges du 4 au 26 avril. Ce cahier des charges comprenant une analyse du contexte et objectifs effectuée du 4 au 10 avril. Après finition de cette analyse on a effectué les Personas ainsi que leur User Journey Map du 11 au 20 avril.

Nous nous aussi occupé de la chartre graphique entre le 20 et 27 avril.

Avant cela le 18 avril nous avons aussi commencé la réalisation des maquettes jusqu'au 2 mai.

En même temps que la réalisation des maquettes, nous avons eu aussi la réalisation de l'arborescence du site du 22 au 24 avril.

Nous avons ensuite réalisé les codes HTML, CSS et Boostrap de 2 au 16 mai.

Pendant ce temps nous avons créer la base de données du 8 au 10 mai.

Juste après la création de la base de données donc le 11 mai nous avons commencé les codes Javascript et PHP que nous avons terminé pour le 22 mai.

J'ai mis une date limite 2 jours avant le rendu pour anticiper tout retard ou soucis durant la réalisation du site.

### Répartition des tâches :

Concernant la répartition des rôles, Cologon Théo s'est occupé de la réalisation du cahier des charges ainsi que la partie Analyse. De mon côté, Picard Alvarez Erwan, j'ai réalisé les Personas et leur User Journey Map. Quant à Robert Lucas il a lui pendant ce temps réalisé la chartre graphique.

Concernant les maquettes, nous nous sommes occupés tous les 3 de leur création. C'est moi qui ai réalisé l'arborescence du site.

Du côté des codes HTML, CSS et Boostrap ils ont été réalisés par Lucas et Théo.

De mon côté pendant qu'ils s'occupaient de ces codes j'ai créé la base de données et commencé les codes Javascript et PHP des pages déjà codées en Javascript et PHP.

Lorsque Lucas et Théo ont finit tous les codes HTML, CSS et Boostrap ils sont venus réaliser les codes Javascript et PHP restants.

### Problèmes rencontrés :

Durant toute la réalisation du projet nous avons rencontré plusieurs problèmes. A commencer par des problèmes d'organisation au départ. En effet nous ne savions pas vraiment par quoi commencer et qui devait effectuer quelle tâche. C'est donc pour cela que j'ai vite réalisé le diagramme de Gantt afin de bien définir le planning ainsi que la répartition des rôles.

Ensuite nous avons eu des problèmes au niveau de la technique et des connaissances. Effectivement la SAE étant très complexe et complète. Notamment du côté PHP et Javascript où nos connaissances étaient assez faibles, nous avons beaucoup de mal a démarrer et réaliser les premières pages ou encore réaliser certaines fonctions du site par la suite.

Pour terminer, nous avons eu des problèmes niveaux temps. Ce retard a été causé par nos difficultés du côté PHP et Javascript que nous avons su combler par la suite. Heureusement que nous avions anticipé au niveau du planning ce qui nous a permis de finir le site entier à temps.